แผนการปฏิบัติงานรายเดือน ของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร ประจำเดือน กันยายน 2557

อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

| โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีการ | ปริมาณงาน | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | วันที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ก.งานโครงการ (ระบุ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ | 1 ครั้ง | 20,520 | ม.7 ต.หัวดง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | จนท.ทุกคน |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| มาตรฐาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 ไม้ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิ | 50 ราย | 30,000 | อบต.เมืองเก่า | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | จนท.ทุกตำบล |
| ภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพดีผ่านกระบวนการ | | | อ.โพธิ์ประทับช้าง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,12,13,14 มี.ค 57 |
| เรียนรู้และศึกษาดูงาน (ส้มโอ30 ราย,มะยงชิด | | | สนง.กษอ.เมือง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 ราย) | | | อ.สากเหล็ก | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 พืชผัก | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.จัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตผัก | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ปลอดภัยและ GAP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 นจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เกษตรกร | 20 ราย | 8,000 | ศูนย์ชัยพัฒนา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | นางสุนิตย์ ก้านจันทร์ |
| 2.ถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกปฏิบัติแก่ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19-20 มี.ค 57 |
| เกษตรกรเรื่องระบบควบคุมภายใน | 20 ราย | 8,000 | ศาลาวัดดงชะพลู | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | นายอุทัย โพธิ์ป้อม |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20-21 มี.ค 57 |
| 2.1ลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ศัตรูพืช | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีการ | ปริมาณงาน | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | วันที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1พัฒนาสมาชิกศูนย์จัดการพืชชุมชน | 30 ราย | 13,500 | ม.8ดงปาคำ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | นายยืนยง มีสุข |
| 2.1.2แปลงติดตามสถานการณ์ | 1 แปลง | 2,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,29 พ.ค 57 |
| 2.1.3 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ผลิตขยายให้ศจช | 1 จุด | 5,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 มิ.ย 57 |
| 1.3 พัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 ส่งเสริมและพัฒนากลดุ่มยุวเกษตรกร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 ส่งเสริมและพัฒนากลดุ่มยุวเกษตรกร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ขั้นบ่มเพาะต้นแบบ (1 อำเภอ1กลุ่มยุวเกษตรกร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะ | 15 ราย | 6,000 | ต หัวดง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | นายถวัลย์ ชัยสุวิรัตน์ |
| กระบวนการกลดุ่มยุวเกษตรกร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2สาธิตและฝึกอาชีพการเกษตรและ | 1 กลดุ่ม | 3,500 | ต.หัวดง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | นายถวัลย์ ชัยสุวิรัตน์ |
| เคหกิจเกษตรฯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 มิ.ย 57 |
| 1.3.2 ส่งเสริมและพัฒนากลดุ่มแม่บ้านเกษตรกร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่าย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1จัดเทวีเชื่อมโยงเครือข่ายผลิตภัณฑ์กลุ่ม | 10 ราย | 2,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | นางสุนิตย์,น.ส.นงนุช |
| แม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | นายยืนยง,นายถวัลย์ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 เม.ย 57 |
| 1.3.3 ส่งเสริมาและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ | 1 ครั้ง | 10,000 | ห้องประชุมอ.เมือง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | เกษตรอำเภอ |
| ชุมชนที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการจังหวัด | | | พิจิตร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | นางสุนิตย์ ก้านจันทร์ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 เม.ย 57 |
| 2 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแหล่ง | 20 ราย | 4,000 | อ.บึงนาราง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | นางสุนิตย์ ก้านจันทร์ |
| เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนดีเด่น | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 เม.ย 57 |
| 3ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระบบ | 1 ครั้ง | 2,000 | สนง.กษอ.เมือง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | นางสุนิตย์ ก้านจันทร์ |
| สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 พ.ค 57 |

| โครงการ/กิจกรรม/ ขั้นตอน/วิธีการ | ปริมาณงาน | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | วันที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 สายใยรักแห่งครอบครัว | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | 50 ราย | 50,000 | ต.หัวดง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | เกษตรอำเภอ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | จนท.ทุกคน. |
| 4 โครงการส่งเสริมการผลิตมะนาวนอกฤดู | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ในวงบ่อซีเมนต์ ตามแผนปฏิบัติราชการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2557 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลิตมะนาวนอกฤดู | 405 ราย | 87,025 | ศูนย์วิจัยและ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | เกษตรอำเภอ |
| | | | พัฒนาการเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | เจ้าหน้าที่ทุกคน |
| | | | พิจิตร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24- 27 ก.พ 57 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **งานตามภาระกิจ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (WM) | 1 ครั้ง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | จนท.ทุกคน |
| 2. ติดตามนิเทศงาน | 1 ครั้ง | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | จนท.ทุกคน |
| 3. ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน(DM) | 1 ครั้ง | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | กษอ.จนท.ทุกคน |
| 4.สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (PW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| งานที่ได้รับมอบหมาย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | จนท.ทุกคน |
| 2. การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | จนท.ทุกคน |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| งานข้อมูลและสารสนเทศ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีการ | ปริมาณงาน | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | วันที่ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 1. รายงานแผน - ผลถ่ายทอด/จนท/ศ 02 | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. รายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช | | | | | | ✓ | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. รายงาน รต. รายเดือน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | |
| 4. รายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | |
| 5. โครงการตามนโยบายอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร/ | | | | | | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| ติดตามโครงการทำMRCF ดำเนินการในจุดนำร่อง 7 ตำบล | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| งานอื่น ๆ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | |
| 1. อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ | 1 ครั้ง | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | กษอ/จนทตำบล |
| 2. โครงการคืนความสุขให้ชาวนา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |