แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

นางสาวนงนุช เถื่อนด้วง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

	งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
				๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	
ก.	**งานตามภารกิจ**															น.ส.นงนุช เถื่อนด้วง
	๑. งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร															
	๑.๑ ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน (DM)	๑๒ ครั้ง	สนง.เกษตรอำเภอ	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
	๑.๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW)	๔ ครั้ง	โพทะเล บางมูลนาก ตะพานหิน ดงเจริญ			↔		↔		↔		↔				
	๑.๓ สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)	๒ ครั้ง	สนง.เกษตร				↔							↔		
	๑.๔ ติดตาม/นิเทศงาน (S)	๑๒ ครั้ง	สนง.เกษตรอำเภอ	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
	๑.๕ ประชุมคณะกรรมการ หรือปฏิบัติงานศูนย์บริการฯ (ศบกต.)	๖ ครั้ง	ศบกต.	↔		↔		↔		↔		↔		↔		
	๑.๖ ร่วมงานคลินิกเกษตร (C)	๔ ครั้ง	ทับคล้อ ตะพานหิน วชิรบารมี บึงนาราง				↔		↔		↔		↔			
	๒. งานจัดการข้อมูล															
	๒.๑ งานขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร (ทบก.)	๑๒ ครั้ง	สนง.เกษตรอำเภอ	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
	๒.๒ จัดเก็บข้อมูล รต.	๑๒ ครั้ง	๘ หมู่ ๗ หมู่	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	วันที่ ๓๐ ของเดือน
	๒.๓ รายงานข้อมูลพืชฤดูแล้ง	๒๔ ครั้ง	สนง.เกษตรอำเภอ		↔	↔	↔	↔	↔	↔						วันพุธ
	๒.๔ รายงานข้อมูลการระบาดศัตรูพืช	๔๘ ครั้ง	ศจช.	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	วันพุธ
	๒.๕ จัดทำรายงาน ศ.๐๒/ จัดทำรายงานข้อมูลพื้นฐานของศูนย์ฯ	๑๒ ครั้ง	สนง.เกษตรอำเภอ	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	วันที่ ๑๐ ของเดือน
	๒.๖ จัดทำ/ปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตร ฯ แผนงาน/โครงการ	๒ ครั้ง	ศบกต.				↔	↔					↔	↔	↔	
	๒.๗ ประกาศเตือนภัย/สำรวจ/รายงานความเสียหายจากภัยธรรมชาติ	๒ รอบ	ศบกต.		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
	๓. งานโครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ															
	๓.๑ โครงการอาสาสมัครเกษตร															
	- สำรวจ/ตรวจสอบข้อมูล อกม. จัดทำบัญชีรายชื่อ	๑ ครั้ง	๘ หมู่ ๗ หมู่	↔	↔	↔										
	- จัดประชุม อกม. /คัดเลือกตัวแทน	๑ ครั้ง	ศบกต.			↔	↔									
	- รวบรวมประวัติตัวแทน อกม. บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล	๑ ครั้ง	สนง.เกษตรอำเภอ				↔									
	- พัฒนา อกม. เป็น Smart Farmer ต้นแบบ	๗,๘ ราย	ต.โรงช้าง,ต.ไผ่ขวาง				↔									
	- คัดเลือก อกม. ต้นแบบ	๘ ราย	ต.โรงช้าง,ต.ไผ่ขวาง				↔									

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	
- อกม. จัดทำแผนพัฒนาตนเองสู่ Smart Farmer ต้นแบบ	๘ ราย	ศูนย์เรียนรู้ ฯ													
- อกม. พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาสู่ Smart Farmer ต้นแบบ	๘ ราย	ศูนย์เรียนรู้ ฯ													
- สร้างเครือข่าย อกม.	๑ เครือข่าย	ศบกต.													
- ประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบ	๑ ครั้ง	สนง.เกษตรอำเภอ													
- บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล	๑ ครั้ง	สนง.เกษตรอำเภอ													
- สรุปผลการดำเนินงาน	๑ ครั้ง	สนง.เกษตรอำเภอ													
๓.๒ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (MRCF)															
โครงการ Zoning															
- เตรียมการและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมาย															
วิเคราะห์สถานการณ์ (รวบรวม M และจัดทำ R)	๑ ครั้ง	หมู่บ้านเป้าหมาย													
ประชุมชี้แจงผู้นำ (นำเสนอ M และ R)	๑ ครั้ง	ศบกต.													
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกร															
สื่อสาร ประชาสัมพันธ์	๒ ช่องทาง	ศบกต.													
บูรณาการและจัดทำโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย	๑ ครั้ง	ศบกต.													
จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการ	๑ แผน	ศบกต.													
บูรณาการแผนงาน/โครงการ	๑ ครั้ง	ศบกต.													
จัดทำโครงการสนับสนุน	๑ ครั้ง	ศบกต.													
- ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร															
สนับสนุนปัจจัยการผลิต	๑ กลุ่ม	หมู่บ้านเป้าหมาย													
- สร้างและพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร															
ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน	๑๒ ครั้ง	ศูนย์เรียนรู้ ฯ													
รายงานผลการดำเนินงาน	๒ ครั้ง	สนง.เกษตรอำเภอ													
๔. งานตามนโยบาย															
๔.๑ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ															
- ตรวจสอบ/ทบทวนข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจ รายเดือน (รต.)	๑๒ ครั้ง	ต.โรงช้าง,ต.ไผ่ขวาง													
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเษตรกร (ทบ.)	๑๒ ครั้ง	ต.โรงช้าง,ต.ไผ่ขวาง													
- รวบรวมข้อมูลการปลูกพืช (การแจ้งปลูก/แจ้งเกิด)	๑๒ ครั้ง	ต.โรงช้าง,ต.ไผ่ขวาง													
- ประเมินสถานการณ์การปลูกพืช	๑๒ ครั้ง	ต.โรงช้าง,ต.ไผ่ขวาง													

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	
๔.๒ ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร															
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน	๓ ช่องทาง	ศบกต.	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
ประชุมคณะกรรมการ	๑๒ ครั้ง	ศบกต.	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
ตรวจเยี่ยม/รับปัญหาและความเดือดร้อน	๔๘ ครั้ง	ศบกต.	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
ติดตามการแก้ไขปัญหา/ความเดือดร้อน	๒๔ ครั้ง	ต.โรงช้าง,ต.ไผ่ขวาง	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
๔.๓ ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์			←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
จัดทำ/ปรับปรุงแผนการดำเนินงาน	๑ ครั้ง	ศูนย์เรียนรู้ ฯ	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน	๑๒ ครั้ง	ต.โรงช้าง,ต.ไผ่ขวาง													
ส่งเสริมการเรียนรู้ (ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ)	๑๒ ครั้ง	ศูนย์เรียนรู้ ฯ	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
สนับสนุนปัจจัยหรือสร้างแรงจูงใจ (บูรณาการ)	๓ ครั้ง	๘ หมู่บ้าน	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
เยี่ยมเยือนให้คำแนะนำเกษตรกร	๒๔ ครั้ง	ต.โรงช้าง,ต.ไผ่ขวาง	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
ติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน	๒ ครั้ง	ต.โรงช้าง,ต.ไผ่ขวาง	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
รายงานผลการดำเนินงาน	๒ ครั้ง	สนง.เกษตรอำเภอ													
๕. งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ															
๕.๑ เป็นวิทยากร	หลักสูตร	ตามเป้าหมาย	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
๕.๒ เข้าร่วมสัมมนา/รับการฝึกอบรม	โครงการ	ตามเป้าหมาย	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
๕.๓ เข้าร่วมประชุม	ครั้ง	ตามเป้าหมาย				↔	↔		↔	↔		↔	↔		
๕.๔ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย	ครั้ง	ตามเป้าหมาย	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	