แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

นายอุทัย โพธิ์ป้อม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน		ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
				๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	
ก.	**งานตามภารกิจ**															
	๑. งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร															
	๑.๑ ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน (DM)	๑๒ ครั้ง	สนง.เกษตรอำเภอ													
	๑.๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW)	๔ ครั้ง	โพทะเล วชิรบารมี เมืองพิจิตร สากเหล็ก													
	๑.๓ สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)	๒ ครั้ง	สนง.เกษตรจังหวัด													
	๑.๔ ติดตาม/นิเทศงาน (S)	๑๒ ครั้ง	สนง.เกษตรอำเภอ													
	๑.๕ ประชุมคณะกรรมการ หรือปฏิบัติงานศูนย์บริการฯ (ศบกต.)	๑๒ ครั้ง	ศบกต.													
	๑.๖ ร่วมงานคลินิกเกษตร (C)	๔ ครั้ง	ทับคล้อ ตะพานหิน วชิรบารมี บึงนาราง													
	๒. งานจัดการข้อมูล															
	๒.๑ งานขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร (ทบก.)	๑๙ หมู่	ต.คลองคะฯ,ต.เมืองเก่า													
	๒.๒ จัดเก็บข้อมูล รต.	๑๙ หมู่	ต.คลองคะฯ,ต.เมืองเก่า													วันที่ ๒๕ ของเดือน
	๒.๓ รายงานข้อมูลพืชฤดูแล้ง	๑๙ หมู่	ต.คลองคะฯ,ต.เมืองเก่า													วันพุธ
	๒.๔ รายงานข้อมูลการระบาดศัตรูพืช	๑๙ หมู่	ต.คลองคะฯ,ต.เมืองเก่า													วันอังคาร
	๒.๕ จัดทำรายงาน ศ.๐๒/ จัดทำรายงานข้อมูลพื้นฐานของศูนย์ฯ	๒ ศูนย์	ศบกต.													วันที่ ๑๐ ของเดือน
	๒.๖ จัดทำ/ปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตร ฯ แผนงาน/โครงการ	๑๙ หมู่	ต.คลองคะฯ,ต.เมืองเก่า													
	๒.๗ ประกาศเตือนภัย/สำรวจ/รายงานความเสียหายจากภัยธรรมชาติ	๑๙ หมู่	ต.คลองคะฯ,ต.เมืองเก่า													
	๒.๘ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตร	๑๙ หมู่	สนง.เกษตรอำเภอ													สิ้นเดือน
	๓. งานโครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ															
	๓.๑ โครงการอาสาสมัครเกษตร															
	- สำรวจ/ตรวจสอบข้อมูล อกม. จัดทำบัญชีรายชื่อ	๑๙ หมู่	ต.คลองคะฯ,ต.เมืองเก่า													
	- จัดประชุม อกม. /คัดเลือกตัวแทน	๑๙ หมู่	ต.คลองคะฯ,ต.เมืองเก่า													
	- รวบรวมประวัติตัวแทน อกม. บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล	๑๙ หมู่	ต.คลองคะฯ,ต.เมืองเก่า													
	- พัฒนา อกม. เป็น Smart Farmer ต้นแบบ	๑๙ หมู่	ต.คลองคะฯ,ต.เมืองเก่า													

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	
- คัดเลือก อกม. ต้นแบบ	๑๙ หมู่	ต.คลองคะฯ,ต.เมืองเก่า													
- วิเคราะห์ศักยภาพ อกม. ต้นแบบ	๑๙ หมู่	ต.คลองคะฯ,ต.เมืองเก่า													
- อกม. จัดทำแผนพัฒนาตนเองสู่ Smart Farmer ต้นแบบ	๑๙ หมู่	ต.คลองคะฯ,ต.เมืองเก่า													
- อกม. พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาสู่ Smart Farmer ต้นแบบ	๑๙ หมู่	ต.คลองคะฯ,ต.เมืองเก่า													
- สร้างเครือข่าย อกม.	๑๙ หมู่	ต.คลองคะฯ,ต.เมืองเก่า													
- ประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบ	๑๙ หมู่	ต.คลองคะฯ,ต.เมืองเก่า													
- บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล	๑๙ หมู่	ต.คลองคะฯ,ต.เมืองเก่า													
- สรุปผลการดำเนินงาน	๑๙ หมู่	ต.คลองคะฯ,ต.เมืองเก่า													
๓.๒ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (MRCF)															
เตรียมการและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมาย															
วิเคราะห์สถานการณ์ (รวบรวม M และจัดทำ R)	๑ ศูนย์	ม.๒ ต.คลองฯ													
ประชุมชี้แจงผู้นำ (นำเสนอ M และ R)	๑ ศูนย์	ม.๒ ต.คลองฯ													
สื่อสาร ประชาสัมพันธ์	๑ ศูนย์	ม.๒ ต.คลองฯ													
จัดเวทีเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย (C และ F)	๑ ศูนย์	ม.๒ ต.คลองฯ													
รับสมัครเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย (C และ F)	๑ ศูนย์	ม.๒ ต.คลองฯ													
บูรณาการและจัดทำโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย	๑ ศูนย์	ม.๒ ต.คลองฯ													
จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการ	๑ ศูนย์	ม.๒ ต.คลองฯ													
บูรณาการแผนงาน/โครงการ	๑ ศูนย์	ม.๒ ต.คลองฯ													
จัดทำโครงการสนับสนุน	๑ ศูนย์	ม.๒ ต.คลองฯ													
พัฒนาแปลงเรียนรู้	๑ ศูนย์	ม.๒ ต.คลองฯ													
พัฒนาเกษตรกรเจ้าของแปลง	๑ ศูนย์	ม.๒ ต.คลองฯ													
จัดทำหลักสูตรการเรียนรู้	๑ ศูนย์	ม.๒ ต.คลองฯ													
จัดการถ่ายทอดความรู้	๑ ศูนย์	ม.๒ ต.คลองฯ													
ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน	๑ ศูนย์	ม.๒ ต.คลองฯ													
รายงานผลการดำเนินงาน	๑ ศูนย์	ม.๒ ต.คลองฯ													
๔. งานตามนโยบาย															
๔.๑ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ															
- ตรวจสอบ/ทบทวนข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจ รายเดือน (รต.)	๒ ตำบล	ต.คลองคะฯ,ต.เมืองเก่า													

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเษตรกร (ทบ.)	๒ ตำบล	ต.คลองคะฯ,ต.เมืองเก่า													
- รวบรวมข้อมูลการปลูกพืช (การแจ้งปลูก/แจ้งเกิด)	๒ ตำบล	ต.คลองคะฯ,ต.เมืองเก่า		←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
- ประเมินสถานการณ์การปลูกพืช	๒ ตำบล	ต.คลองคะฯ,ต.เมืองเก่า		←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
๔.๒ ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร				←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน	๒ ตำบล	ต.คลองคะฯ,ต.เมืองเก่า													
ประชุมคณะกรรมการ	๒ ตำบล	ต.คลองคะฯ,ต.เมืองเก่า		←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
ตรวจเยี่ยม/รับปัญหาและความเดือดร้อน	๒ ตำบล	ต.คลองคะฯ,ต.เมืองเก่า		←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
ติดตามการแก้ไขปัญหา/ความเดือดร้อน	๒ ตำบล	ต.คลองคะฯ,ต.เมืองเก่า		←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
๔.๓ ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์				←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
จัดทำ/ปรับปรุงแผนการดำเนินงาน	๒ ตำบล	ต.คลองคะฯ,ต.เมืองเก่า													
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน	๒ ตำบล	ต.คลองคะฯ,ต.เมืองเก่า	←	→											
ส่งเสริมการเรียนรู้ (ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ)	๒ ตำบล	ต.คลองคะฯ,ต.เมืองเก่า	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
สนับสนุนปัจจัยหรือสร้างแรงจูงใจ (บูรณาการ)	๒ ตำบล	ต.คลองคะฯ,ต.เมืองเก่า	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
เยี่ยมเยือนให้คำแนะนำเกษตรกร	๒ ตำบล	ต.คลองคะฯ,ต.เมืองเก่า						↔							
ติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน	๒ ตำบล	ต.คลองคะฯ,ต.เมืองเก่า	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
รายงานผลการดำเนินงาน	๒ ตำบล	ต.คลองคะฯ,ต.เมืองเก่า							↔	→		↔	→		
๕. งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ											↔	→	↔	→	
๕.๑ เป็นวิทยากร	หลักสูตร	ตามเป้าหมาย	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
๕.๒ เข้าร่วมสัมมนา/รับการฝึกอบรม	โครงการ	ตามเป้าหมาย	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
๕.๓ อำเภอยิ้ม ,จังหวัดเคลื่อนที่	ครั้ง	ตามเป้าหมาย	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
๕.๔ เข้าร่วมประชุมสมาชิกสภา	ครั้ง	ตามเป้าหมาย	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
๕.๕ ร่วมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านร่วม กับ อปท.	๑ ครั้ง	ตามเป้าหมาย		←	—	→				←	—	—	→		
๕.๖ ติดตามการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชน	๔ กลุ่ม/๔	ตามเป้าหมาย		↔	→			↔	→		↔	→	↔	→	
๕.๗ ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย	ครั้ง	ตามเป้าหมาย	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												หมายเหตุ
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
			๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	