



ขั้นตอน/วิธีการ	ปริมาณงาน		วันที่																													ผู้รับผิดชอบ			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30	31	
2.แผนบริหารงานบุคคล																																			
2.1การจัดแผนผังการการจัดองค์กรของสนง.																																			
2.2ข้อมูลสำนักงาน/ทำเนียบเกษตรอำเภอ/ ข้อมูลทางการเกษตร							✓												✓												✓				
2.3การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ	1 ครั้ง																																		
3.การจัดระบบสารสนเทศด้านการบริหาร																																			
3.1การรายงานงบทันทีการประจำเดือน	1 ครั้ง					✓																													
ประจำปีสารสนเทศฯ ผ่านระบบของกรมฯ																																			
3.2รายงานต่าง ๆ			✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				



ขั้นตอน/วิธีการ	ปริมาณงาน		วันที่																													ผู้รับผิดชอบ				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30	31		
๒.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร																																				
คู่มาตรฐาน																																				
กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร																																				
๒.๒.๑ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรคู่มาตรฐาน																																				
๑. ไม้ผล																																				
๑.๑.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่ม	๕๐ ราย	๓๐,๐๐๐																																	จนท.ทุกคน	
ประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพดีผ่าน																																			เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
กระบวนการเรียนรู้และศึกษาดูงาน																																				
(ส้มโอ ๓๐ ราย,มะยงชิด ๒๐ ราย)																																				
๑.๒ พืชผัก																																				
๑. จัดกระบวนการเรียนรู้การ																																				
ผลิตผักปลอดภัย และ GAP																																				
๑.๑ จัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับ	๒๐ ราย	๘,๐๐๐																																	นางสุนิตย์ ก้านจันทร์	
เกษตรกร																																			เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
๒.ถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกปฏิบัติ	๒๐ ราย	๘,๐๐๐																																		นายอุทัย โพธิ์อ้อม
แก่เกษตรกรเรื่องระบบควบคุมภายใน																																			เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
๑.๒.ลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการ																																				
ระบาดของศัตรูพืช																																				
๑.๒.๑ พัฒนาสมาชิกศูนย์จัดการพืช	๓๐ ราย	๑๓,๕๐๐																																		นายชินขง มีสุข
ชุมชน																																				นายชินขง มีสุข
๑.๒.๒ แปลงติดตามสถานการณ์	๑ แปลง	๒,๐๐๐																																		นายชินขง มีสุข
๑.๒.๓ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ผลิตขยายให้ ศจช.	๑ จุด	๕,๐๐๐																																	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	















